

易保通-B/S管理系统 - 优化 #1671

【韩永昌】易保通管理系统菜单调整

2018-12-28 10:22 - 赵福来

状态:	已解决	开始日期:	2018-12-28
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
因现在B/S系统左侧菜单栏中的选项卡名称与实际功能有歧义，且分组不是很合理，现需要做选项卡更名以及分组调整。具体的更名与分组调整规则详见附件。表中绿色字体为新功能，红色字体为未规划功能可以不予理会。			

历史记录

#1 - 2019-04-18 11:11 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 已确认

已与年前上线

#2 - 2019-06-05 16:28 - 岳 香

- 状态 从 已确认 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100

文件

易保通管理系统菜单调整20181227.xls	30 KB	2018-12-28	赵福来
-------------------------	-------	------------	-----