

【风险评估】风险评估结果界面，日期应该精确到分钟

2019-03-11 15:45 - 张 睿

状态:	已解决	开始日期:	2019-03-11
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
描述			
风险评估结果界面的时间，应该精确到分钟			

历史记录

#1 - 2019-03-11 15:51 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 反馈
- % 完成 从 0 变更为 100

已修改

#2 - 2019-03-12 14:24 - 张 睿

- 状态从 反馈 变更为 已解决