

状态:	待开发	开始日期:	2019-04-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	赵 福来	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			

历史记录

- #1 - 2019-04-20 15:35 - 赵 福来
- 文件 DefaultNew.aspx.cs 已添加

- 文件 ERP同步保代系统保单结算单接口需求方案.docx 已添加

由我们开放接口供ERP（延保）调用，将延保的数据保存到结算单中。具体的对接文档见附件。

- #2 - 2019-04-20 15:46 - 赵 福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 待开发

文件

DefaultNew.aspx.cs	14.5 KB	2019-04-20	赵 福来
ERP同步保代系统保单结算单接口需求方案.docx	25.8 KB	2019-04-20	赵 福来