

易保通-B/S管理系统 - 优化 #2634

【BS管理系统】UI、空间优化【本周计划2】

2019-04-28 09:47 - 赵 福来

|                                                                                                                                                                                                              |     |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                          | 已确认 | 开始日期:     | 2019-04-28 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                         | 立刻  | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                         |     | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                                                          |     | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                        |     | 耗时:       | 30.00 小时   |
| 预计PRD完成时间:                                                                                                                                                                                                   |     | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                                                                                                                                                   |     | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                                                                                                                                                   |     | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                                                                                                                                                   |     | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                                                                                                                                                      | 0%  | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                                                                                                                                                  |     | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                                                                                                                                                  |     | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                                                                                                                                                  |     | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                                                                                                                                                  |     | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                                                                                                                                                      | 0%  | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                                                                                                                                                    |     | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                                                                                                                                                                                                    |     |           |            |
| 描述                                                                                                                                                                                                           |     |           |            |
| 为了美化BS管理系统的操作界面，现需要实现以下优化。<br>1、管理系统中所有的字号缩小 1 - 2 号，保证控件描述文字4个字无需换行。<br>2、左侧菜单栏变窄三分之一或四分之一，必要时可以修改菜单名称例如：【保险业务统计-按机构】这个菜单修改为【业务统计-机构】。<br>3、所有的输入框，选择框的内边距全部进行缩小。<br>4、查询条件的行间距缩小一半<br>5、描述文字与控件之间减少4分之2的距离 |     |           |            |

历史记录

- #1 - 2019-04-30 15:45 - 匿名用户
- 主题 从 【BS管理系统】UI、空间优化 变更为 【BS管理系统】UI、空间优化【本周计划2】
- #2 - 2019-05-05 14:07 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户
- #3 - 2019-05-06 09:57 - 匿名用户
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- #4 - 2019-05-20 09:05 - 匿名用户
- 状态 从 进行中 变更为 已确认

原因：需求调整  
解决方案：按照需求调整bs样式