

核心服务 - 新功能 #2674

智择通网站开发

2019-04-30 10:23 - 匿名用户

状态:	开发中	开始日期:	2019-06-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-06-11
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-06-26
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	2019-06-19
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	2019-07-01
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	2019-07-01
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	2019-07-01
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	90%
描述			
合作伙伴页面需要修改，可以先开发其他页面			

历史记录

#1 - 2019-04-30 16:08 - 匿名用户

- 优先级 从 高 变更为 紧急

#2 - 2019-05-23 08:25 - 匿名用户

- 文件 已删除 (智择通网站效果图.zip)

#3 - 2019-05-23 08:26 - 匿名用户

- 文件 网站效果图.zip 已添加

设计已经完成，请安排开发

#4 - 2019-06-13 10:42 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

- 预计开发开始时间 被设置为 2019-06-11

- 预计开发结束时间 被设置为 2019-06-26

#5 - 2019-06-20 08:53 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

- 开始日期 从 2019-04-30 变更为 2019-06-18

- % 完成 从 0 变更为 10

#6 - 2019-06-27 11:07 - 匿名用户

- % 完成 从 10 变更为 90

因设计与下周一，因此延时任务

#7 - 2019-06-28 14:24 - 匿名用户
- 实际开发开始时间 被设置为 2019-06-19
- 开发进度 从 0% 变更为 90%

#8 - 2019-07-03 08:38 - 匿名用户
- % 完成 从 90 变更为 100
- 实际开发结束时间 被设置为 2019-07-01
- 开发进度 从 90% 变更为 100%
- 预计测试开始时间 被设置为 2019-07-01
- 实际测试开始时间 被设置为 2019-07-01
- 测试进度 从 0% 变更为 50%

#9 - 2019-07-03 08:39 - 匿名用户
因设计和图片缺少，所以开发完成时间延时

#10 - 2019-07-04 08:38 - 匿名用户
- 测试进度 从 50% 变更为 90%

一轮优化已完成。等待验收回复

文件

网站效果图.zip	13.6 MB	2019-05-23	匿名用户
-----------	---------	------------	------