

【1】【捷顺】捷顺导入模板更改及ERP数据传输增加字段（涉及到收款请优先安排上）

2019-07-19 15:11 - 赵福来

状态:	开发完成	开始日期:	2019-07-19
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	4.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2019-07-29
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2019-07-29
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
应客户需求，现在需要对捷顺的结算单导入模板进行更改，具体更改方式就是将附件内黄色底色的字段调整为必填项，新增两个导入字段：车主机构名称、身份证机构代码（这两个值均为必填字段），将这两个字段的值放入到备注字段，在向ERP传输数据时若此处有值则向ERP传值。			

历史记录

#1 - 2019-07-19 15:11 - 赵福来

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2019-07-19 15:11 - 赵福来

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2019-07-19 15:52 - 匿名用户

- 主题 从 【捷顺】捷顺导入模板更改及ERP数据传输增加字段 变更为
【1】【捷顺】捷顺导入模板更改及ERP数据传输增加字段（涉及到收款请优先安排上）

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

- 指派给 从 匿名用户 变更为 宋姣姣

#4 - 2019-07-26 17:02 - 宋姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 匿名用户

- 预计开发开始时间 被设置为 2019-07-29

- 预计开发结束时间 被设置为 2019-07-29

#5 - 2019-07-29 13:53 - 匿名用户

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2019-07-30 16:14 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- % 完成 从 0 变更为 100

原因：新需求
解决方案：按照需求开发

文件

业务费用结算导入模板(捷顺) (必填).xls	47 KB	2019-07-19	赵福来
-------------------------	-------	------------	-----