

状态:	开发完成	开始日期:	2019-08-07
优先级:	普通	计划完成日期:	2019-08-14
指派给:		% 完成:	100%
类别:		预期时间:	8.00 小时
目标版本:		耗时:	8.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
提出人：王梁			
描述：由于平安系统上线以及机房搬迁等原因，导致API对接渠道的调用地址发生了变更，需要我们在2019-08-31号之前进行调整，如未及时调整则会影响正常出单。			

历史记录

#1 - 2019-08-14 09:26 - 岳 香

- 状态 从 新建 变更为 待开发

#2 - 2019-08-14 09:27 - 匿名用户

- 计划完成日期 被设置为 2019-08-14

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

- 指派给 从 匿名用户 变更为 匿名用户

- 预期时间 被设置为 8.00 小时

#3 - 2019-08-14 09:30 - 匿名用户

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- % 完成 从 0 变更为 100

原因：请求链接地址更换，机构保险产品配置扩展信息1链接更换为新链接url链接

文件

通知.jpg	87 KB	2019-08-07	岳 香
--------	-------	------------	-----