

|             |      |           |            |
|-------------|------|-----------|------------|
| 状态:         | 已解决  | 开始日期:     | 2018-09-17 |
| 优先级:        | 高    | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:        | 宋 姣姣 | % 完成:     | 100%       |
| 类别:         |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:       |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:     |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:  |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:  |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:  |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:  |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:     | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间: |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间: |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间: |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间: |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:     | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:   |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述          |      |           |            |

历史记录

#1 - 2019-04-12 14:40 - 匿名用户

- 状态 从 新建 变更为 反馈

已添加下拉选项【费用表管理】bs/cs均已修改

#2 - 2019-07-03 17:09 - 匿名用户

- 状态 从 反馈 变更为 测试中

测试环境测试通过

#3 - 2019-07-03 17:09 - 匿名用户

- 状态 从 测试中 变更为 测试通过

#4 - 2019-07-04 19:50 - 匿名用户

- 状态 从 测试通过 变更为 已确认

正式验证通过

#5 - 2019-07-19 15:30 - 岳 香

- 状态 从 已确认 变更为 已解决

- % 完成 从 0 变更为 100