

管理系统 - 优化 #4513

【苏州华成】投保单、电销名单、保单、结算单车架号限制需求

2019-10-17 17:07 - 岳 香

状态:	测试通过	开始日期:	2019-10-17
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:	2019-10-17	详细设计进度:	
预计PRD开始时间:	2019-10-17	预计开发开始时间:	2019-10-24
实际PRD开始时间:	2019-10-17	预计开发结束时间:	2019-10-24
实际PRD完成时间:	2019-10-17	实际开发开始时间:	2019-10-24
需求设计进度:	100%	实际开发结束时间:	2019-10-24
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
提出人：朱骏豪			
描述：投保单、电销名单、保单、结算单车架号限制需求			

历史记录

#1 - 2019-10-17 17:30 - 岳 香

- 文件 已删除 (车架号限制需求分析.doc)

#2 - 2019-10-17 17:31 - 岳 香

- 文件 车架号限制需求分析.doc 已添加

#3 - 2019-10-23 09:39 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户
- 预计开发开始时间 被设置为 2019-10-24
- 预计开发结束时间 被设置为 2019-10-24

#4 - 2019-10-23 10:31 - 岳 香

- 文件 车架号限制需求分析（更新）.doc 已添加

需求为全局通用，不做单独发版处理，需求权限已变更，请参照本次需求文档《车架号限制需求分析（更新）》进行开发

#5 - 2019-10-24 19:05 - 匿名用户

- 实际开发开始时间 被设置为 2019-10-24
- 实际开发结束时间 被设置为 2019-10-24
- 开发进度 从 0% 变更为 100%

已完成

1、投保单编辑已报价状态之后车架号非上述权限不能修改

另：

发现BS、CS已报价状态之后车架号无非空提示，已修改

自动报价车架号为空不提示，已修改

2、保单编辑车架号非上述权限不能修改（新添可编辑）

3、结算单编辑车架号非上述权限不能修改（新添可编辑）

BS保单费用结算车架号非上述权限不能修改（CS保单费用结算无编辑页面）

注意：之前的逻辑是新建状态可修改标的，现已改为全部状态不可修改标的

4、电销编辑车架号非上述权限不能修改（CS修改）

#6 - 2019-10-28 10:29 - 匿名用户

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#7 - 2019-10-28 10:29 - 匿名用户

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#8 - 2019-10-28 10:29 - 匿名用户

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#9 - 2019-10-28 10:29 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#10 - 2019-10-28 10:29 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#11 - 2019-11-25 09:38 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

已于11.21上线，由岳香验证

文件			
车架号限制需求分析.doc	23.5 KB	2019-10-17	岳香
车架号限制需求分析（更新）.doc	25 KB	2019-10-23	岳香