

核心服务 - 新功能 #5100

【捷顺】国寿报价接口对接

2020-03-06 10:56 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-03-06
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	2020-03-16
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	2020-04-13
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
现需要给捷顺对接国寿财报价全流程接口，接口文档详见附件。			

历史记录

- #1 - 2020-03-06 10:56 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-03-06 10:56 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-03-06 10:56 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-03-06 10:56 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-03-12 15:10 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 周方盼
- 预计开发开始时间 被设置为 2020-03-16
- 预计开发结束时间 被设置为 2020-04-13
- #6 - 2020-07-02 15:41 - 周方盼
- 指派给 从 周方盼 变更为 匿名用户
- #7 - 2020-07-05 10:33 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

等待国寿正式环境开通完成

#8 - 2021-04-29 17:07 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#9 - 2021-04-29 17:07 - 匿名用户
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#10 - 2021-04-29 17:07 - 匿名用户
- 状态 从 测试通过 变更为 已确认

文件

对接出单项目标准版出单接口参数文档.docx	226 KB	2020-03-06	赵福来
国寿收银台对接手册--新版.pdf	8.65 MB	2020-03-06	赵福来