

核心服务 - 新功能 #5108

【人保信阳】下载保单更改同时运行线程数

2020-03-16 14:15 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-03-16
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
因人保下载数据较大，多线程并发下载时会导致多次访问人保系统，可能会导致人保的监管甚至权限限制，为了避免这种情况的发生，现在要将下载的线程数加入配置文件，用以控制同时下载的线程。			

历史记录

- #1 - 2020-03-16 14:16 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-03-16 14:17 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-03-16 14:17 - 赵福来
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-03-16 14:17 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-03-16 14:20 - 宋姣姣
- 指派给 从 宋姣姣 变更为 周方盼
- #6 - 2020-07-02 15:40 - 周方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成
- #7 - 2020-07-02 15:40 - 周方盼
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#8 - 2020-07-02 15:40 - 周方盼
- 状态从 测试通过 变更为 已确认