

【万舜】对账管理修改

2020-07-01 15:44 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2020-07-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
对账管理中，对账完成后，对账管理中加入结费金额，大险种类别（车险、非车险）。			

历史记录

#1 - 2020-07-01 15:53 - 周方盼

- 主题从【江苏万舜】变更为【万舜】对账管理修改

#2 - 2020-07-01 15:58 - 周方盼

- 跟踪从错误变更为优化

- 需求设计进度被设置为0%

- UI设计进度被设置为0%

- 开发进度被设置为0%

- 测试进度被设置为0%

#3 - 2020-07-02 08:44 - 周方盼

- 状态从新建变更为需求待设计

#4 - 2020-07-02 08:44 - 周方盼

- 状态从需求待设计变更为需求评审

#5 - 2020-07-02 08:44 - 周方盼

- 状态从需求评审变更为待开发

#6 - 2020-07-02 09:14 - 宋姣姣

- 指派给从宋姣姣变更为陈文杰

#7 - 2020-07-27 09:48 - 陈文杰

- 状态从待开发变更为开发中

#8 - 2020-07-27 09:48 - 陈文杰

- 状态从开发中变更为开发完成