

易保通事业部 - 新功能 #5191

【万舜】在保单下载中增加附加费用比例项

2020-07-01 15:49 - 周 方盼

状态:	已确认	开始日期:	2020-07-01
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
在保单下载中增加附加费用比例，可以手动填写，下载完单子后优先使用手动填写的附加费用比例。计算附加费用。			

历史记录

- #1 - 2020-07-01 15:56 - 周 方盼
 - 跟踪 从 错误 变更为 新功能
 - 需求设计进度 被设置为 0%
 - UI设计进度 被设置为 0%
 - 开发进度 被设置为 0%
 - 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2020-07-02 08:41 - 周 方盼
 - 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #3 - 2020-07-02 08:41 - 周 方盼
 - 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #4 - 2020-07-02 08:41 - 周 方盼
 - 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #5 - 2020-07-02 08:42 - 周 方盼
 - 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #6 - 2020-07-02 09:14 - 宋 姣姣
 - 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户

#7 - 2021-04-29 16:53 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2021-04-29 16:53 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#9 - 2021-04-29 16:53 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#10 - 2021-04-29 16:53 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认