

状态:	开发完成	开始日期:	2020-08-11
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
详细设计结束时间:			
描述			
信阳人员分组情况调整，具体见Excel，根据最新的分组进行分组			

历史记录

- #1 - 2020-08-11 10:14 - 赵福来
- 文件 最新分组工号20200811(3)(1).xlsx 已添加
- #2 - 2020-08-11 10:14 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #3 - 2020-08-11 10:14 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #4 - 2020-08-11 10:14 - 赵福来
- 他们现在随车行李险有给组长的10%，所以是立刻问题
- #5 - 2020-08-11 10:14 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #6 - 2020-08-11 17:19 - 陈文杰
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #7 - 2020-08-11 17:21 - 陈文杰
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 开发进度 从 0% 变更为 100%
- 测试进度 从 0% 变更为 100%

分组已更新完毕，其中表中有而库中没有的人员信息不处理，库中有而表中没有的人员信息，保留原来的分组

文件

最新分组工号20200811(3)(1).xlsx	26.8 KB	2020-08-11	赵 福来
---------------------------	---------	------------	------