

易保通 - 新功能 #5236

【览海保代】人保API费改升级

2020-09-08 17:12 - 周 方盼

状态:	已确认	开始日期:	2020-09-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
本次费改后人保API升级改动较大，预估工作量需要一周时间。 人保给定的联调时间为9.5-9.10日，时间比较紧迫需要立即启动开始联调工作。			

历史记录

- #1 - 2020-09-08 17:15 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-09-08 17:15 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-09-08 17:15 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-09-08 17:15 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-09-09 09:35 - 周 方盼
- 文件 PICC人保财险渠道管理平台车险接口规范说明书 V1.0.2.2(车商通用).docx 已添加
- #6 - 2020-09-10 08:50 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 匿名用户
- #7 - 2021-04-29 15:44 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2021-04-29 15:44 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#9 - 2021-04-29 15:44 - 匿名用户
- 状态 从 开发完成 变更为 测试通过

#10 - 2021-04-29 15:44 - 匿名用户
- 状态 从 测试通过 变更为 已确认

文件

PICC人保财险渠道管理平台车险接口规范说明书 V1.0.2.2(车商通用).docx76 KB	2020-09-09	周方盼
--	------------	-----