

易保通 - 新功能 #5237

【览海保代】太保API费改升级

2020-09-08 17:14 - 周 方盼

状态:	已拒绝	开始日期:	2020-09-08
优先级:	高	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
本次费改后太保API升级改动较大，时间比较紧迫需要立即启动开始联调工作。每天6点左右需要我方提供一下综改测试进度，要求本周五之前完成全险种测试。			

历史记录

- #1 - 2020-09-08 17:14 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-09-08 17:14 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2020-09-08 17:14 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2020-09-08 17:14 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2020-09-09 09:34 - 周 方盼
- 文件 统一接入(非网销)标准接口+V1.2.45(2).xlsx 已添加
- #6 - 2020-09-10 08:51 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #7 - 2022-01-12 17:06 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2022-01-12 17:06 - 周方盼
- 状态从 开发中 变更为 已拒绝

文件

统一接入(非网销)标准接口+V1.2.45(2).xlsx	5.39 MB	2020-09-09	周方盼
-------------------------------	---------	------------	-----