

核心服务 - 优化 #5298

【河南电销】调整中信银行默认金额比例为29999

2020-12-02 14:08 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2020-12-02
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
调整中信银行默认金额比例为29999			

历史记录

- #1 - 2020-12-02 14:08 - 赵福来
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2020-12-02 14:08 - 赵福来
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审
- #3 - 2020-12-02 14:08 - 赵福来
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #4 - 2020-12-02 16:15 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2020-12-02 16:15 - 宋 姣姣
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- #6 - 2020-12-02 16:15 - 宋 姣姣
- 状态 从 开发完成 变更为 测试中
- #7 - 2020-12-02 16:16 - 宋 姣姣
- 状态 从 测试中 变更为 测试通过
- #8 - 2020-12-02 16:16 - 宋 姣姣

- 状态从 测试通过 变更为 已确认