

核心服务 - 优化 #5321

【人保电销】慧用工接口升级

2021-01-12 13:44 - 赵福来

状态:	已确认	开始日期:	2021-01-12
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述 因业务需要，现在需要重新启用慧用工接口 对接文档详见附件。 商户ID及白名单添加网页： web.hvyogo.com hanyongchang@dingzhihuibao.com a123456			

历史记录

#1 - 2021-01-12 14:11 - 赵福来

- 状态从 新建 变更为 需求待设计

#2 - 2021-01-12 14:11 - 赵福来

- 状态从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2021-01-12 14:11 - 赵福来

- 状态从 需求评审 变更为 待开发

#4 - 2021-01-13 10:06 - 赵福来

- 优先级从 紧急 变更为 立刻

#5 - 2021-01-13 10:08 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 匿名用户

#6 - 2021-04-28 18:09 - 匿名用户

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-04-28 18:09 - 匿名用户

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2021-04-28 18:09 - 匿名用户

- 状态从 开发完成 变更为 测试通过

#9 - 2021-04-28 18:09 - 匿名用户

- 状态从 测试通过 变更为 已确认

文件

慧用工开放接口-v1.3.0.pdf	1.75 MB	2021-01-12	赵福来
--------------------	---------	------------	-----