

核心服务 - 优化 #5398

【统一】付款附言中的车牌号去除

2021-04-14 09:57 - 赵福来

| | | | |
|----------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态: | 开发完成 | 开始日期: | 2021-04-14 |
| 优先级: | 立刻 | 计划完成日期: | |
| 指派给: | 周方盼 | % 完成: | 0% |
| 类别: | | 预期时间: | 0.00 小时 |
| 目标版本: | | 耗时: | 0.00 小时 |
| 预计PRD完成时间: | | 详细设计进度: | |
| 预计PRD开始时间: | | 预计开发开始时间: | |
| 实际PRD开始时间: | | 预计开发结束时间: | |
| 实际PRD完成时间: | | 实际开发开始时间: | |
| 需求设计进度: | 0% | 实际开发结束时间: | |
| 预计UI设计开始时间: | | 开发进度: | 0% |
| 预计UI设计结束时间: | | 预计测试开始时间: | |
| 实际UI设计开始时间: | | 预计测试结束时间: | |
| 实际UI设计结束时间: | | 实际测试开始时间: | |
| UI设计进度: | 0% | 实际测试结束时间: | |
| 详细设计开始时间: | | 测试进度: | 0% |
| 详细设计结束时间: | | | |
| 描述 | | | |
| 江苏统一定制需求。将付款附言（备注）中的车牌号去除，如下图所示。 | | | |

历史记录

#1 - 2021-04-14 09:57 - 赵福来

- 跟踪从 错误 变更为 优化
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2021-04-14 09:59 - 宋姣姣

- 指派给从 宋姣姣 变更为 周方盼

注：此江苏统一将所有支付渠道的附言中车牌号去掉。

#3 - 2021-04-15 14:47 - 周方盼

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2021-04-15 14:47 - 周方盼

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件

图1.jpg

54.7 KB

2021-04-14

赵福来