

核心服务 - 优化 #5537

【web管理系统】员工管理

2021-07-14 18:21 - 周方盼

状态:	开发完成	开始日期:	2021-07-14
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
原来CS系统员工档案管理功能转移到web系统开发			

历史记录

#1 - 2021-07-21 17:38 - 赵福来

- 文件 易保通系统需求-行政人员管理模块.txt 已添加

#2 - 2021-08-13 14:25 - 赵福来

- 项目 从 易保通 变更为 核心服务

#3 - 2021-08-13 14:26 - 赵福来

- 文件 代理员工管理.txt 已添加

需要修改问题已经进行优化，具体详情见附件《代理员工管理》

#4 - 2021-08-30 09:26 - 赵福来

- 跟踪 从 新功能 变更为 错误
- 状态 从 新建 变更为 待开发
- 指派给 从 匿名用户 变更为 周方盼
- 优先级 从 高 变更为 紧急
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#5 - 2021-08-30 09:26 - 赵福来

- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#6 - 2021-09-29 17:58 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2021-09-29 17:59 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#8 - 2021-10-14 11:20 - 周 方盼

- 指派给 从 周 方盼 变更为 匿名用户

新优化内容尽快完成

文件			
易保通系统需求-行政人员管理模块.txt	2.76 KB	2021-07-21	赵 福来
代理员工管理.txt	476 Bytes	2021-08-13	赵 福来