

易保通 - 新功能 #5611

云鹰核心系统-触发器内数据的同步

2021-10-27 17:28 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2021-11-15
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
BOIQSubjectMatterVehicle表和CtUserVehicle表的触发器中需要实现同步DaVehicle数据			
子任务:			
错误 # 5627: 标的表触发器验收问题			待开发

历史记录

- #1 - 2021-10-28 10:04 - 周 方盼
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 从 周 方盼 变更为 匿名用户
- #2 - 2021-10-28 10:04 - 周 方盼
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2021-10-28 10:04 - 周 方盼
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2021-10-28 10:04 - 周 方盼
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2021-11-11 16:17 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2021-11-11 16:17 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成