

易保通 - 优化 #5651

银保信-保单/结算单优化

2021-12-22 16:45 - 宋 姣姣

|                                                                                      |      |           |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                  | 开发完成 | 开始日期:     | 2021-12-22 |
| 优先级:                                                                                 | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                 |      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                  |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预计PRD完成时间:                                                                           |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                           |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                           |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                           |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                              | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                          |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                          |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                          |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                          |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                              | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                            |      | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                                                                            |      |           |            |
| 描述                                                                                   |      |           |            |
| 保单、结算单详情及列表页面中增加：互联网标识、涉农标识、从业（销售）人员（点击名字可以跳转到员工管理编辑页面，此处需将系统用户和员工做关联）、标的类型（有：人、车、物） |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2021-12-22 16:47 - 宋 姣姣
- 指派给 被设置为 宋 姣姣
- #2 - 2021-12-22 16:51 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #3 - 2021-12-23 09:12 - 周 方盼
- 指派给 从 周 方盼 变更为 匿名用户
- #4 - 2022-01-20 15:12 - 匿名用户
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #5 - 2022-01-20 15:13 - 匿名用户
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成