

|             |      |           |            |
|-------------|------|-----------|------------|
| 状态:         | 开发完成 | 开始日期:     | 2022-01-13 |
| 优先级:        | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:        | 周 方盼 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:         |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:       |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:     |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:  |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:  |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:  |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:  |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:     | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间: |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间: |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间: |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间: |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:     | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:   |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述          |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2022-01-13 16:15 - 宋 姣姣
  - 文件 青岛滚财科技.zip 已添加
  - 状态 从 新建 变更为 需求待设计
  - 指派给 被设置为 宋 姣姣
  - 优先级 从 普通 变更为 紧急
- 复制鼎慧保官网，将公司名、logo等替换成滚财。网站内容要强化软件开发，弱化产品。  
滚财全称：青岛滚财科技有限公司  
logo：见附件。
- #2 - 2022-01-13 16:28 - 宋 姣姣
  - 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2022-01-13 16:28 - 宋 姣姣
  - 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2022-01-13 16:28 - 宋 姣姣
  - 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2022-01-19 10:32 - 宋 姣姣
  - 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周方盼

#6 - 2022-04-06 16:03 - 周方盼  
- 状态从待开发变更为开发中

#7 - 2022-04-06 16:03 - 周方盼  
- 状态从开发中变更为开发完成

文件

|            |       |            |     |
|------------|-------|------------|-----|
| 青岛滚财科技.zip | 19 MB | 2022-01-13 | 宋姣姣 |
|------------|-------|------------|-----|