

核心服务 - 优化 #5819

【人保电销】关注二维码优化

2022-04-28 15:47 - 赵 福来

状态:	开发完成	开始日期:	2022-04-28
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
考虑到客户显示器分辨率不会太高，而关注二维码又比较复杂，可能存在无法正常扫描的情况，所以新增功能，点击二维码后在屏幕中央进行放大，放大后点击任意地方则自动关闭。			

历史记录

#1 - 2022-04-28 15:47 - 赵 福来

- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2022-04-28 16:21 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

#3 - 2022-04-29 08:39 - 陈 文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- 开发进度 已删除 (0%)

#4 - 2022-04-29 08:40 - 陈 文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
- 开发进度 被设置为 100%

已上线。

文件

