

状态:	开发完成	开始日期:	2022-05-17
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
彻底停用CS管理系统，并跟客户提前说明白并让其接受。表明之后CS出现的问题不再受理。			

历史记录

#1 - 2022-06-16 14:44 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#2 - 2022-06-16 14:44 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成