

【BS系统】新增统计每日登录系统人数及登录次数的报表

2022-06-08 14:35 - 毛 维琳

|                                                                                                                                                                                                                                       |      |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                                                                                                                                                                                   | 开发完成 | 开始日期:     | 2022-06-08 |
| 优先级:                                                                                                                                                                                                                                  | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                                                                                                                                                                                  |      | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                                                                                                                                                                                   |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                                                                                                                                                                                 |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:                                                                                                                                                                                                                               |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:                                                                                                                                                                                                                            |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                                                                                                                                                                            |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                                                                                                                                                                            |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                                                                                                                                                                            |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                                                                                                                                                                               | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                                                                                                                                                                           |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                                                                                                                                                                           |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                                                                                                                                                                           |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                                                                                                                                                                           |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                                                                                                                                                                               | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                                                                                                                                                                             |      | 测试进度:     | 0%         |
| <div>描述</div> <div>为更好的观察客户使用系统的使用效率和频次，了解系统用户使用依赖度，也为技术支持绩效考核提供支撑，新增统计每日登录系统人数及客户登录次数的报表，报表可以查询每月的登录系统人数及客户登录次数的总计。</div> <div>云鹰保服服务器用户、：</div> <div>1) 可查看所有客户机构的系统登录统计报表</div> <div>客户服务器用户：</div> <div>1) 可查看指定机构的系统登录统计报表</div> |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2022-06-09 15:49 - 毛 维琳
- 文件 示例图.png 已添加
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2022-06-09 15:49 - 毛 维琳
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2022-06-09 15:49 - 毛 维琳
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2022-06-09 15:49 - 毛 维琳
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2022-06-09 15:51 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #6 - 2022-06-10 09:44 - 周 方盼
- 指派给 从 周 方盼 变更为 匿名用户

#7 - 2022-07-08 17:19 - 匿名用户  
- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#8 - 2022-07-08 17:19 - 匿名用户  
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

文件

|         |         |            |      |
|---------|---------|------------|------|
| 示例图.png | 20.4 KB | 2022-06-09 | 毛 维琳 |
|---------|---------|------------|------|