

易保通 - 优化 #5957

报价器、投保器结构修复

2022-08-22 17:06 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2022-08-22
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	史 青田	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
报价器、投保器中不能有与数据库交互的情况			

历史记录

#1 - 2023-08-17 09:37 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 待开发

#2 - 2023-09-05 17:26 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰

#3 - 2023-09-07 14:50 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 史 青田

先统计有哪些报价器或投保器存在与数据库交互的情况

#4 - 2024-01-05 08:30 - 史 青田

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2024-01-05 08:30 - 史 青田

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成