

易保通 - 优化 #5982

软件流程文档整理

2022-08-29 17:39 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2022-08-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
将近期的新功能开发的需求文档、数据库设计、详细设计更新到SVN对应目录下			

历史记录

- #1 - 2022-09-15 09:26 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #2 - 2023-05-16 18:00 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #3 - 2023-05-16 18:00 - 周 方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成