

易保通 - 优化 #6047

优化 # 6034 (待开发): 操作日志优化

操作日志五期优化内容

2022-11-11 11:30 - 宋 姣姣

状态:	待开发	开始日期:	2022-11-11
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
商城管理、智能挪车提醒牌菜单下的所有功能			

历史记录

#1 - 2023-03-13 10:54 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 陈 文杰