

易保通 - 新功能 #6169

青岛华泰推修定制开发

2023-03-29 08:59 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-03-29
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	
描述			
需求内容详见附件。 原华泰报案系统截图见附件。			

历史记录

#1 - 2023-03-29 09:55 - 宋 姣姣

- 文件 华泰推修设计效果图.zip 已添加

追加效果图

#2 - 2023-04-04 10:06 - 宋 姣姣

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#3 - 2023-04-04 10:06 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#4 - 2023-04-04 10:06 - 宋 姣姣

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#5 - 2023-04-04 10:09 - 宋 姣姣

- 文件 华泰推修设计图及方案.zip 已添加

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

以【华泰推修设计图及方案.zip】为准

#6 - 2023-04-04 10:17 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰

#7 - 2023-06-15 09:07 - 宋姣姣

- 文件 20230331华泰推修需求方案2.0.docx 已添加

#8 - 2023-06-26 09:18 - 陈文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#9 - 2023-06-26 09:19 - 陈文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- 开发进度 从 0% 变更为 100%

- 测试进度 已删除 (0%)

一期各功能开发+二期定制报表都开发完成且已上线

文件

20230316华泰推修需求方案.docx	52.4 KB	2023-03-29	宋姣姣
鲁B10G3N.jpg	496 KB	2023-03-29	宋姣姣
鲁B7G63S.jpg	857 KB	2023-03-29	宋姣姣
华泰推修设计效果图.zip	1.38 MB	2023-03-29	宋姣姣
华泰推修设计图及方案.zip	1.29 MB	2023-04-04	宋姣姣
20230331华泰推修需求方案2.0.docx	115 KB	2023-06-15	宋姣姣