

易保通 - 新功能 #6208

河南人保禁用内网情况处理

2023-05-16 17:20 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2023-05-16
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
详见附件			

历史记录

- #1 - 2023-05-16 17:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 新建 变更为 UI设计中
- #2 - 2023-05-16 17:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 UI设计中 变更为 UI设计评审
- #3 - 2023-05-16 17:20 - 宋 姣姣
- 状态 从 UI设计评审 变更为 待开发
- #4 - 2023-06-05 15:17 - 宋 姣姣
- 状态 从 待开发 变更为 开发完成

文件

应对河南人保不通内网问题流程图.xls	149 KB	2023-05-16	宋 姣姣
---------------------	--------	------------	------