

核心服务 - 新功能 #6249

【订单管理与结算系统】风险评估

2023-07-20 08:49 - 张一诺

状态:	待开发	开始日期:	2023-07-20
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:		% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
订单查询页面添加开票凭证号搜索条件 订单系统风险评估数据删除同步到风险评估系统			

历史记录

#1 - 2023-08-16 14:43 - 张一诺

- 跟踪从 优化 变更为 错误
- 状态从 新建 变更为 待开发
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#2 - 2023-08-16 14:43 - 张一诺

- 跟踪从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%