

## 易保通 - 优化 #6251

### 【云鹰保服郑州】二七，上营销部，港区巩义，数据导出

2023-07-20 19:43 - 董浩

状态:	开发完成	开始日期:	2023-07-20
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
<b>描述</b> 二七云鹰保服数据导出，3.25到今天，需要9160条数据 巩义云鹰保服数据导出，3.25到今天，需要11215条数据 港区云鹰保服数据导出，3.25到今天，需要6660条数据 要求车牌号不能重复 模板已经上传附件			

#### 历史记录

#1 - 2023-07-21 08:41 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰变更为宋姣姣

#2 - 2023-07-21 10:21 - 董浩

- 文件 挪车牌清单.xlsx 已添加

- 描述 已更新。

#3 - 2023-07-21 11:08 - 董浩

- 文件 挪车牌清单.xlsx 已添加

- 指派给从宋姣姣变更为周方盼

- 优先级从紧急变更为立刻

#4 - 2023-08-07 11:42 - 周方盼

- 状态从新建变更为需求待设计

#5 - 2023-08-07 11:42 - 周方盼

- 状态从需求待设计变更为需求评审

#6 - 2023-08-07 11:42 - 周方盼

- 状态从需求评审变更为待开发

#7 - 2023-08-07 11:42 - 周方盼

- 状态从待开发变更为开发中

#8 - 2023-08-07 11:42 - 周方盼

- 状态从开发中变更为开发完成

## 文件

---

挪车牌清单.xlsx	122 KB	2023-07-21	董浩
挪车牌清单.xlsx	122 KB	2023-07-21	董浩