

核心服务 - 新功能 #6277

【鼎慧保管理平台】推广 新功能

2023-08-16 14:18 - 张 一诺

状态:	开发完成	开始日期:	2023-08-16
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	100%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	100%
描述			
1.可以新建推广，内容包括推广标题，推广内容（只能图片），推广内容的图片要有首页轮播图片，点击轮播图片可以跳转详情图片			
2.广告推广发布，确认推广发布后，弹出窗口			
（1）选择投放平台：十全车服或云鹰保			
（2）将投放的广告标题及轮播图片还有内容同步到相应小程序中，实现轮播图片点击跳转详情的功能			
（3）同步到推广服务点击量详情，包括以下注意事项：			
1) 编号，实现系统自动编号			
2) 内容：同一条内容可以重复推广			
3.可以根据编号导入点击量明细（仅限管理员可以操作）			
4.结束时间由00:00:00改为23:59:59			

历史记录

#1 - 2023-08-16 14:42 - 张 一诺

- 跟踪 从 新功能 变更为 错误
- 状态 从 新建 变更为 待开发
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#2 - 2023-08-16 14:42 - 张 一诺

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#3 - 2023-08-16 16:32 - 宋 姣姣

- 指派给 从 宋姣姣 变更为 陈文杰

#4 - 2023-09-07 14:17 - 陈文杰

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2023-09-07 14:20 - 陈文杰

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

- 开发进度 从 0% 变更为 100%

- 测试进度 从 0% 变更为 100%

开发完成，已发布云鹰核心系统，超管或管理员权限可见。
点击量明细导入入口：下载导入-广告点击量明细导入