

状态:	开发完成	开始日期:	2023-10-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	史 青田	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
点击车险投保单——新添——普通新添，上传行驶证、驾驶证照片后，点击识别，未能识别出照片内容。识别接口次数已开通，但接口方调用已做升级，故系统也需做相应升级。			

历史记录

- #1 - 2023-10-26 09:01 - 陈 文杰
- 指派给从 陈 文杰 变更为 史 青田
- #2 - 2023-11-14 14:54 - 史 青田
- 状态从 待开发 变更为 开发中
- #3 - 2023-11-14 14:54 - 史 青田
- 状态从 开发中 变更为 开发完成