

易保通 - 优化 #6442

优化 # 6437 (开发完成): 20240313华成现场沟通需求

平安新系统对接调研

2024-03-18 14:16 - 宋 姣姣

状态:	开发完成	开始日期:	2024-03-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
调研平安新系统对接情况，例如是否是改了登录页面内页是一样的 给出对接需要实现的功能点及工时			

历史记录

- #1 - 2024-05-07 15:02 - 宋 姣姣
- 指派给 从 宋 姣姣 变更为 周 方盼
- #2 - 2024-05-23 10:34 - 周 方盼
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #3 - 2024-05-23 10:34 - 周 方盼
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成