

【东吴保险】在下载录入保单时输入付款凭证号的时候需要增加位数限制

2024-04-24 11:07 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-04-24
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	周 方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			

历史记录

#1 - 2024-04-25 10:08 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 优化 变更为 错误
- 状态 从 新建 变更为 待开发
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#2 - 2024-04-25 10:09 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#3 - 2024-04-25 10:30 - 周 方盼

- 优先级 从 普通 变更为 紧急

#4 - 2024-05-23 10:31 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#5 - 2024-05-23 10:31 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成