

易保通 - 新功能 #6470

【等保三级测评技术部分需准备资料】

2024-04-28 09:54 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-04-28
优先级:	普通	计划完成日期:	
指派给:	宋 姣姣	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
1、代码审计报告 2、漏洞扫描 3、系统备份 4、日志备份 5、渗透测试			
子任务:			
新功能 # 6471: 【等保三级】滚财保代码审计报告			已解决
新功能 # 6472: 【等保三级】滚财保漏洞扫描报告			开发完成
新功能 # 6473: 【等保三级】滚财保系统数据备份			开发完成
新功能 # 6474: 【等保三级】滚财保日志备份			开发完成
新功能 # 6475: 【等保三级】滚财保常规安全检查表			开发完成
新功能 # 6476: 【等保三级】滚财保系统全面安全检查表			开发完成
新功能 # 6477: 【等保三级】滚财保渗透测试			开发完成

历史记录

#1 - 2024-04-28 09:54 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 新功能 变更为 错误
- 状态 从 新建 变更为 待开发
- 需求设计进度 已删除 (0%)
- UI设计进度 已删除 (0%)
- 开发进度 已删除 (0%)
- 测试进度 已删除 (0%)

#2 - 2024-04-28 11:12 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能
- 主题 从 【等保三级测评技术部门准备资料】 变更为 【等保三级测评技术部分准备资料】

- 指派给 被设置为 宋姣姣
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

- 需准备如下资料：
- 1、代码审计报告
 - 2、漏洞扫描（要有报告）
 - 3、系统备份
 - 4、日志备份
 - 5、常规安全检查表
 - 6、系统全面安全检查表
 - 7、渗透测试

#3 - 2024-04-28 11:12 - 陈兴凯

- 主题 从 【等保三级测评技术部分准备资料】 变更为 【等保三级测评技术部分需准备资料】

#4 - 2024-04-28 16:29 - 陈兴凯

- 描述 已更新。

#5 - 2024-07-11 09:11 - 陈兴凯

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#6 - 2024-07-11 09:11 - 陈兴凯

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成