

智择通 - 新功能 #6484

中信E管家操作后台—交易明细查询模块新增导出功能

2024-05-08 09:52 - 陈 兴凯

|             |      |           |            |
|-------------|------|-----------|------------|
| 状态:         | 开发完成 | 开始日期:     | 2024-05-08 |
| 优先级:        | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:        | 史 青田 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:         |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:       |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预约开发日期:     |      | 详细设计结束时间: |            |
| 预计PRD完成时间:  |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:  |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:  |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:  |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:     | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间: |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间: |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间: |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间: |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:     | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:   |      | 测试进度:     | 0%         |
| 描述          |      |           |            |

历史记录

- #1 - 2024-05-08 09:53 - 陈 兴凯
- 跟踪 从 错误 变更为 新功能

- 指派给 被设置为 史 青田

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2024-05-08 10:02 - 陈 兴凯
- 指派给 从 史 青田 变更为 陈 文杰
- #3 - 2024-05-08 10:11 - 陈 兴凯
- 优先级 从 普通 变更为 紧急
- #4 - 2024-05-09 16:10 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 史 青田
- #5 - 2024-05-21 14:54 - 史 青田
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2024-05-21 14:54 - 史 青田
- 状态 从 开发中 变更为 开发完成

#7 - 2024-05-30 14:42 - 陈 兴凯  
- 文件 软件测试用例.xlsx 已添加

测试完成，问题已解决

| 文件          |         |            |      |
|-------------|---------|------------|------|
| 软件测试用例.xlsx | 10.4 KB | 2024-05-30 | 陈 兴凯 |