

状态:	开发完成	开始日期:	2024-06-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			
子任务:			
优化 # 6506: 丰泽农业官网左上角和右下角logo显示不清晰			开发完成
错误 # 6508: 丰泽农业官网：我们的设备点击了解更多按钮无反应			开发完成
错误 # 6509: 丰泽农业官网：新闻资讯模块点击新闻跳转按钮没有反应			开发完成
错误 # 6510: 丰泽农业官网：新闻资讯模块点击翻页至最后一页时，最后一篇新闻资讯的文字描述呈现乱码状态；			开发完成
优化 # 6511: 丰泽农业官网：第一次进入系统时网页上的图片加载缓慢			开发完成
优化 # 6512: 丰泽农业官网：联系我们模块里的地图不能直观看到公司位置			开发完成

历史记录

#1 - 2024-06-18 15:13 - 陈 兴凯

- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 指派给 被设置为 陈 文杰
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2024-06-27 08:47 - 陈 文杰

- 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤

#3 - 2024-10-09 10:34 - 袁 志坤

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#4 - 2024-10-09 10:35 - 袁 志坤

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成