

易保通-B/S管理系统 - 优化 #6506

优化 # 6505 (开发完成): 丰泽农业官网测试需整改

丰泽农业官网左上角和右下角logo显示不清晰

2024-06-18 14:57 - 陈 兴凯

状态:	开发完成	开始日期:	2024-06-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			

历史记录

- #1 - 2024-06-18 15:14 - 陈 兴凯
 - 跟踪 从 错误 变更为 优化
 - 指派给 被设置为 陈 文杰
 - 需求设计进度 被设置为 0%
 - UI设计进度 被设置为 0%
 - 开发进度 被设置为 0%
 - 测试进度 被设置为 0%
- #2 - 2024-06-27 08:48 - 陈 文杰
 - 指派给 从 陈 文杰 变更为 袁 志坤
- #3 - 2024-07-17 09:23 - 袁 志坤
 - 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #4 - 2024-07-17 09:23 - 袁 志坤
 - 状态 从 开发中 变更为 开发完成