

状态:	开发完成	开始日期:	2024-11-07
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	陈 文杰	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			

历史记录

#1 - 2024-11-07 14:49 - 陈 兴凯

- 跟踪从 错误 变更为 优化
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2025-03-13 16:15 - 陈 文杰

- 状态从 待开发 变更为 开发中

#3 - 2025-03-13 16:15 - 陈 文杰

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

历史交易明细查询已实现，交易明细查询暂不处理