

易保通 - 新功能 #6669

滚财保大屏展示页面开发

2024-11-19 13:48 - 陈 文杰

状态:	开发完成	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-13
指派给:	袁 志坤	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
1. 蓝湖链接：https://lanhuapp.com/link/##invite?sid=lx0VQYzR 2. 先跟设计梳理要实现的动态效果、各功能模块数据来源，补充到文档中。			
子任务:			
优化 # 6718: 滚财保大屏效果测试			新建

历史记录

- #1 - 2024-11-19 13:48 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2024-11-19 13:48 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2024-11-19 13:48 - 陈 文杰
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2024-11-19 13:48 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2024-12-17 08:57 - 袁 志坤
- 状态 从 待开发 变更为 开发中
- #6 - 2024-12-18 17:10 - 袁 志坤
- 文件 滚财保大屏数据来源确认.xlsx 已添加
- 文件 滚财保可视化大屏-设计文档.docx 已添加

#7 - 2024-12-23 13:33 - 毛维琳

- 文件 新功能 #6669滚财保大屏展示页面开发测试.xls 已添加

#8 - 2025-09-19 11:19 - 袁志坤

- 状态从 开发中 变更为 开发完成

文件			
滚财保大屏-设计文档.docx	947 KB	2024-11-19	陈文杰
滚财保大屏数据来源确认.xlsx	11.6 KB	2024-12-18	袁志坤
滚财保可视化大屏-设计文档.docx	5.14 MB	2024-12-18	袁志坤
新功能 #6669滚财保大屏展示页面开发测试.xls	13.9 MB	2024-12-23	毛维琳