

易保通 - 优化 #6719

优化 # 6493 (开发完成): BS管理系统首页优化

BS新首页效果测试

2025-01-13 10:01 - 袁 志坤

状态:	新建	开始日期:	2025-01-13
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-01-13
指派给:	毛 维琳	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	3.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
详细设计结束时间:			
描述			