

易保通 - 新功能 #7404

开发人保活动页面 “ 豫见春光 礼遇同行 ”

2026-04-13 09:18 - 陈文杰

状态:	已解决	开始日期:	2026-04-13
优先级:	立刻	计划完成日期:	
指派给:	周方盼	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
开发完成后，录制活动抽奖视频、活动结束视频，活动相关内容见附件。			

历史记录

#1 - 2026-04-13 09:20 - 陈文杰

需联系设计提供首页海报及活动页相关背景图。

#2 - 2026-04-13 09:28 - 陈文杰

- 指派给从陈文杰 变更为 王东林

- 优先级从紧急 变更为 立刻

#3 - 2026-04-13 09:39 - 陈文杰

- 跟踪从错误 变更为 新功能

- 状态从待开发 变更为 详细设计

- 指派给从王东林 变更为 周方盼

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%

#4 - 2026-04-15 09:22 - 周方盼

- 状态从详细设计 变更为 开发中

#5 - 2026-04-15 09:22 - 周方盼

- 指派给从周方盼 变更为 王东林

#6 - 2026-04-15 10:13 - 王东林

- 状态从开发中变更为开发完成

#7 - 2026-04-15 10:23 - 王东林

- 指派给从王东林变更为周方盼

#8 - 2026-04-15 10:33 - 周方盼

- 状态从开发完成变更为测试中

#9 - 2026-04-15 11:07 - 周方盼

- 文件实际活动图二.jpg 已添加

- 文件实际活动图一.jpg 已添加

- 状态从测试中变更为测试通过

#10 - 2026-04-15 11:07 - 周方盼

- 状态从测试通过变更为已确认

#11 - 2026-04-15 11:08 - 周方盼

- 状态从已确认变更为已解决

文件

豫见春光 礼遇同行活动方案.docx	15.5 KB	2026-04-13	陈文杰
实际活动图一.jpg	923 KB	2026-04-15	周方盼
实际活动图二.jpg	1.05 MB	2026-04-15	周方盼