

易保通 - 优化 #7485

【驻马店】出差收集的优化需求

2026-06-03 16:45 - 周 方盼

|                                                                              |      |           |            |
|------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|
| 状态:                                                                          | 待开发  | 开始日期:     | 2026-06-03 |
| 优先级:                                                                         | 紧急   | 计划完成日期:   |            |
| 指派给:                                                                         | 张 志强 | % 完成:     | 0%         |
| 类别:                                                                          |      | 预期时间:     | 0.00 小时    |
| 目标版本:                                                                        |      | 耗时:       | 0.00 小时    |
| 预计PRD完成时间:                                                                   |      | 详细设计进度:   |            |
| 预计PRD开始时间:                                                                   |      | 预计开发开始时间: |            |
| 实际PRD开始时间:                                                                   |      | 预计开发结束时间: |            |
| 实际PRD完成时间:                                                                   |      | 实际开发开始时间: |            |
| 需求设计进度:                                                                      | 0%   | 实际开发结束时间: |            |
| 预计UI设计开始时间:                                                                  |      | 开发进度:     | 0%         |
| 预计UI设计结束时间:                                                                  |      | 预计测试开始时间: |            |
| 实际UI设计开始时间:                                                                  |      | 预计测试结束时间: |            |
| 实际UI设计结束时间:                                                                  |      | 实际测试开始时间: |            |
| UI设计进度:                                                                      | 0%   | 实际测试结束时间: |            |
| 详细设计开始时间:                                                                    |      | 测试进度:     | 0%         |
| 详细设计结束时间:                                                                    |      |           |            |
| 描述                                                                           |      |           |            |
| 附件中是驻马店出差实施过程中发现客户操作不方便或者现场提出的修改需求，本需求优先安排开发。具体修改优化点见附件文档《驻马店现场优化需求20260602》 |      |           |            |

历史记录

#1 - 2026-06-03 16:45 - 周 方盼

- 跟踪 从 错误 变更为 优化
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- 指派给 被设置为 周 方盼
- 优先级 从 普通 变更为 紧急
- 需求设计进度 被设置为 0%
- UI设计进度 被设置为 0%
- 开发进度 被设置为 0%
- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2026-06-03 16:45 - 周 方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求评审

#3 - 2026-06-03 16:45 - 周 方盼

20260603已经开会评审确认通过

#4 - 2026-06-03 16:46 - 周 方盼

- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#5 - 2026-06-03 16:46 - 周 方盼

- 指派给 从 周 方盼 变更为 陈 文杰

#6 - 2026-06-04 13:50 - 陈文杰  
- 指派给 从 陈文杰 变更为 张志强

#7 - 2026-07-01 11:26 - 周方盼  
- 文件 线上验证问题.docx 已添加

按照问题确认文档 修改。问题见附件

| 文件                    |        |            |     |  |
|-----------------------|--------|------------|-----|--|
| 驻马店现场优化需求20260602.doc | 307 KB | 2026-06-03 | 周方盼 |  |
| 线上验证问题.docx           | 451 KB | 2026-07-01 | 周方盼 |  |