

状态:	待开发	开始日期:	2026-08-04
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	蒋 亚洲	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
设计图：https://lanhuapp.com/link/#!/invite?sid=IX0l1ZWp			

历史记录

- #1 - 2026-08-04 14:53 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2026-08-04 14:53 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2026-08-04 14:53 - 陈 文杰
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2026-08-04 14:54 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2026-08-06 09:45 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 张 志强
- #6 - 2026-08-10 10:57 - 陈 文杰
- 指派给 从 张 志强 变更为 蒋 亚洲