

状态:	待开发	开始日期:	2026-08-18
优先级:	紧急	计划完成日期:	
指派给:	张 志强	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	0.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
预约开发日期:		详细设计结束时间:	
预计PRD完成时间:		详细设计进度:	
预计PRD开始时间:		预计开发开始时间:	
实际PRD开始时间:		预计开发结束时间:	
实际PRD完成时间:		实际开发开始时间:	
需求设计进度:	0%	实际开发结束时间:	
预计UI设计开始时间:		开发进度:	0%
预计UI设计结束时间:		预计测试开始时间:	
实际UI设计开始时间:		预计测试结束时间:	
实际UI设计结束时间:		实际测试开始时间:	
UI设计进度:	0%	实际测试结束时间:	
详细设计开始时间:		测试进度:	0%
描述			
新业务流程及对接流程见以下接口地址			
接口地址：https://docs.qq.com/doc/DZFNadHF1QW5Fcndv			
需结合人保省公司的详细设计重新优化流程并作出总公司流程的详细设计。			

历史记录

- #1 - 2026-08-18 09:55 - 陈 文杰
- 状态 从 新建 变更为 需求待设计
- #2 - 2026-08-18 09:55 - 陈 文杰
- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中
- #3 - 2026-08-18 09:55 - 陈 文杰
- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审
- #4 - 2026-08-18 09:55 - 陈 文杰
- 状态 从 需求评审 变更为 待开发
- #5 - 2026-08-19 08:46 - 陈 文杰
- 指派给 从 陈 文杰 变更为 张 志强