易保通-B/S管理系统 - 错误 #7710

【华成】系统问题处理

2026-11-20 14:22 - 毛 维琳

状态:	待开发	**开始日期:**	2026-11-20
优先级:	立刻	**计划完成日期:**	
指派给:	陈 文杰	**% 完成:**	0%
类别:		**预期时间:**	0.00 小时
目标版本:		**耗时:**	0.00 小时

描述

内容详看子问题记录

子任务:

错误 # 7711: 【华成】电子保单识别起保日期出现错误	**待开发**
错误 # 7712: 【华成】财务模块问题处理	**待开发**
错误 # 7714: 【华成】电销客户管理开放特殊符号	**待开发**