
易保通 - 新功能 #6280

【安全驾驶提醒】系统升级

2023-08-24 09:16 - 周 方盼

状态: 开发完成 开始日期: 2023-08-24

优先级: 紧急 计划完成日期:  

指派给: 周 方盼 % 完成: 0%

类别:  预期时间: 0.00 小时

目标版本:  耗时: 0.00 小时

预约开发日期:  详细设计结束时间:  

预计PRD完成时间:  详细设计进度:  

预计PRD开始时间:  预计开发开始时间:  

实际PRD开始时间:  预计开发结束时间:  

实际PRD完成时间:  实际开发开始时间:  

需求设计进度: 0% 实际开发结束时间:  

预计UI设计开始时间:  开发进度: 0%

预计UI设计结束时间:  预计测试开始时间:  

实际UI设计开始时间:  预计测试结束时间:  

实际UI设计结束时间:  实际测试开始时间:  

UI设计进度: 0% 实际测试结束时间:  

详细设计开始时间:  测试进度: 0%

描述

为满足安全驾驶提醒的业务需求，对之前DRM系统进行升级
具体升级内容见附件文档，分为一二期实现。

子任务:

新功能 # 6281: 【安全驾驶提醒】数据导入生成符合业务的数据 开发完成

新功能 # 6282: 【安全驾驶提醒】安全驾驶提醒的数据管理功能 开发完成

历史记录

#1 - 2023-08-24 09:27 - 周 方盼

- 跟踪 从 错误 变更为 新功能

- 状态 从 待开发 变更为 新建

- 需求设计进度 被设置为 0%

- UI设计进度 被设置为 0%

- 开发进度 被设置为 0%

- 测试进度 被设置为 0%

#2 - 2023-08-24 09:27 - 周 方盼

- 状态 从 新建 变更为 需求待设计

#3 - 2023-08-24 09:27 - 周 方盼

- 状态 从 需求待设计 变更为 需求设计中

#4 - 2023-08-24 09:27 - 周 方盼

- 状态 从 需求设计中 变更为 需求评审

#5 - 2023-08-31 14:07 - 周 方盼
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- 状态 从 需求评审 变更为 待开发

#6 - 2023-08-31 14:08 - 周 方盼

- 状态 从 待开发 变更为 开发中

#7 - 2023-08-31 14:08 - 周 方盼

- 状态 从 开发中 变更为 开发完成
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